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ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ERP 

 

 
Resumen  

 

En los años 90, los sistemas de Planificación de Recursos Empresariales, ERP, fueron los 

pioneros en la administración de procesos de negocios, al reemplazar sistemas heredados 

que se hacían obsoletos. Estas primeras implementaciones enfrentaron sinnúmero de 

problemas, pero principalmente, la falta de experiencia de todas las partes involucradas. 

Bastantes de estas experiencias y dificultades han sido documentadas a través de los años; 

pero, toda esta literatura al ser muy diversa entre sí, hace complicado unificar criterios. Sin 

embargo, hay quien ha propuesto una  metodología integradora; a partir del estudio de la 

literatura publicada, tal es el caso del trabajo hecho por Al-Mashari, Zairi y Al-Mudimigh 

(2001). Esta investigación desarrolla el análisis descriptivo-comparativo entre el enfoque 

integrador ya mencionado y las metodologías usadas en la práctica, por las principales 

firmas consultoras: Ernst & Young y Deloitte; de desarrollo de ERP: SAP y Oracle, así 

como OpenERP y OpenBravo, de la comunidad de software libre,  Los resultados señalan a 

la propuesta de Deloitte como la más completa, aunque existen carencias comunes a la 

mayoría, al descuidar el aspecto táctico de una implementación de este tipo. 

  



 

ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ERP 
 

 

1. Introducción 

En los años 90, los sistemas de Planificación de Recursos Empresariales, ERP, por sus 

siglas en inglés, fueron los pioneros en la administración de procesos de negocios, al 

reemplazar sistemas heredados que se hacían obsoletos. Estas primeras implementaciones 

enfrentaron sinnúmero de problemas, pero principalmente, la falta de experiencia de 

organizaciones, consultores y vendedores en este tipo de proyectos. 

Al paso de los años, se ha ganado experiencia, pero este tipo de proyectos continúan siendo 

abrumadores para muchas organizaciones. Bastantes de estas experiencias y dificultades 

han sido documentadas a través de los años, en amplias recolecciones de literatura que 

presentan casos, metodologías y factores críticos de éxito alrededor de estos procesos. 

Sin embargo, toda esta literatura al ser muy diversa entre sí, hace complicado unificar 

criterios. Pero a pesar de esto, hay quien ha propuesto una  metodología integradora; a 

partir del estudio de la literatura publicada, tal es el caso de la propuesta hecha por Al-

Mashari, Zairi y Al-Mudimigh (2001). 

Es entonces, el objetivo de este trabajo, el realizar un análisis descriptivo-comparativo entre 

este enfoque integrador y las metodologías usadas en la práctica, por las principales firmas 

consultoras: Ernst & Young y Deloitte; de desarrollo de ERP: SAP y Oracle, así como de la 

comunidad de software libre, como jugadores emergentes dentro de este mercado.  

Lo anterior permitirá establecer cuáles son los aspectos que han sido dejados a un lado por 

estas metodologías, de acuerdo al enfoque integrador, y por lo tanto deben ser fortalecidos, 

para lograr mejores implementaciones de ERP.  

2. ERP 

Los sistemas de ERP son una evolución de los sistemas de Planificación de Recursos de 

Producción, MRP (Manufacturing Resources Planning) los cuales de enfocaban en la 

planeación de las actividades de empresas de manufactura. Antes del año 1960, el principal 

enfoque de los sistemas era el control de inventario basado en los conceptos básicos de 

inventario (Metaxiotis, Psarras, y Ergazakis, 2003).  

Durante los años 1960, se vivió la aparición de las primeras computadoras y los primeros 

MRP. La Planificación de Requisitos de Materiales (MRP-I) fue una de las primeras 

aplicaciones para dichos negocios (Orlicky, 1975). 

El software MRP soportaba la creación y mantenimiento de datos maestros de materiales y 

facturas de materiales a través de todos los productos y partes en una o más plantas de 

manufactura (Metaxiotis, Psarras, y Ergazakis, 2003). 

Durante la década de 1970 nacieron algunos de los grandes vendedores de software como 



 

SAP, J.D. Edwards y Oracle con su reconocido Lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

A partir de 1980 se vio la necesidad de integrar el resto de los recursos de las 

organizaciones de manufactura, y por lo tanto se dio la evolución del concepto 

Planificación de Recursos de Manufactura (MRP-II). 

No fue hasta la década de 1990, que se vio un rápido incremento los sistemas ERP con un 

enfoque de integración de los procesos de negocio, dentro y a través, de las funciones de 

negocio. Los sistemas MRP-II se expandieron para incluir áreas como ingeniería, finanzas, 

recursos humanos, administración de proyectos, desarrollo de productos y procesos de 

producción. Fue entonces cuando el término ERP (Planificación de Recursos 

Empresariales) fue acuñado. ERP es una mescla entre los sistemas MRP-II y las tecnologías 

cliente-servidor. ERP abarca una mayor parte de la cadena de suministros que MRP II, al 

incluir planificación y calendarización de los recursos de los proveedores, basados en el 

calendario y demandas de los clientes. ERP obtuvo una gran popularidad al iniciar el año 

1994 cuando SAP lanzó su software de siguiente generación de nombre R/3. En los 

siguientes años, grandes cantidades de dinero fueron invertidas en los sistemas de ERP 

desarrollados por SAP y sus competidores como Oracle, Baan y J.D. Edwards. Se puede 

afirmar que los sistemas ERP alcanzaron su madurez a mediados de la década de 1990. 

 

 

Figura 1: Historia de los ERP. (Shehab et al., 2004) 

 

El alcance de los sistemas se ha extendido para incluir funciones de soporte como 

administración de órdenes, administración financiera, almacenamiento, producción 

distribuida, control de calidad, administración de bienes y administración de recursos 

humanos.  

Además, en los años más recientes se han incluido funciones frontales tales como la fuerza 

de ventas y automatización de mercadeo y comercio electrónico (Shehab et al., 2004). 



 

3. Metodologías de implementación de ERP 

A continuación se describen algunas metodologías de implementación de sistemas ERP. 

Como se mencionó anteriormente, algunas de estas metodologías son propiedad de los 

mismos fabricantes del sistema, otras son propiedad de casa compañías consultoras. 

3.1 Total Solution 

La empresa Ernst & Young LLP ha desarrollado un enfoque llamado “Total Solution” 

(Solución Total), este enfoque se basa en cinco componentes: 

1) Proposición de valor: Este componente construye el caso de negocio (Business 

Case). La clave de éxito antes de que cada proceso pueda iniciar es asegurarse que 

estos tengan sentido para el negocio. Las siguientes preguntas deben ser respondidas 

antes de que cada proceso inicie: ¿Está justificada la inversión en tecnología?, 

¿Hace sentido con los objetivos de la compañía?, ¿La gerencia comprende los 

cambios, y además los apoya?, ¿Cuál es el esquema para la toma de decisiones?, 

¿Cuáles metas serán los medibles en el desarrollo del proyecto?, ¿Durante el 

proceso, se entrega valor hacia la compañía? 

2) Verificación real: En esta fase se hace una revisión de la organización para el 

cambio. Siendo que mucha gente se opondrá al cambio, es necesario estar 

anticipados. 

3) Enfoque de alineación: Aquí se describen las expectativas del cambio a corto y 

largo plazo. Los beneficios tanto a corto como a largo plazo son la clave para el 

éxito de cualquier proyecto, Inclusive, si algunas personas no están de acuerdo con 

el cambio, esto es fácil de aceptar si el progreso es visible. En esta fase se realizan 

las siguientes tareas: Evaluar las alternativas para proyecto de reingeniería, 
elaborar el mejor enfoque que facilite la implementación, comunicar los 
resultados esperados a la gerencia y mantener la comunicación durante el 
progreso del proyecto, esto ayuda a que el proyecto esté en tiempo y dentro del 
presupuesto. 

4) Dimensión del éxito: La perfecta combinación de gente, experiencia, habilidades, 

métodos y administración es esencial para el éxito del proyecto. El equipo 

responsable de la implementación deberá ser conformado por personal con 

conocimientos en administración de procesos y de cambios, así como de experiencia 

en la industria.  

5) Entrega de valor: Medir los resultados y celebrar el éxito. Un proyecto que no 

demuestra resultados medibles a lo largo del proceso se irá a la deriva. La gente 

perdería entusiasmo y las expectativas acerca de la nueva manera de trabajar se 

convertirían en una promesa rota. Se debe de asegurar que cada proyecto entregue 

“dividendos” de manera continua además de minimizar los riesgos (Leon, 2008). 

  



 

 

Figura 2: Metodología “Total Solution”. (León, 2008) 

 

3.2 Fast Track Plan 

 

El grupo de consultoría Deloitte & Touche argumenta que su metodología Fast Track Plan 

puede mejorar y acelerar la implementación de ERP sin importar que los objetivos del 

negocio involucren reingeniería global, mejora de procesos o remplazo de software. Las 5 

fases del Fast Track Plan con sus respectivas actividades ayudan a lograr una rápida y de 

gran calidad transformación del negocio. 

Esta metodología consiste en las siguientes etapas: 

1) Alcance y Planeación.- Inicia la planeación del proyecto. 

2) Visión y Metas.- Se identifican la visión y las metas. 

3) Re-diseño.- Inicia el desarrollo y el diseño del software. 

4) Configuración.- Se planea la integración. 

5) Pruebas y Entrega.- El sistema es entregado. 

Fast Track Plan está diseñado para reflejar e integrar las decisiones referentes al rediseño 

del negocio, los cambios y el desempeño de la organización, así como el entrenamiento, la 

integridad de procesos y sistemas además de la arquitectura técnica. 

Esta metodología identifica 5 áreas (grupos) como elementos individuales que serán 

llevados a través de las 5 fases, dichas áreas son: 

1.- Administración del Proyecto.- Incluye organización del proyecto, análisis de riesgos, 

planeación, monitoreo, comunicación, manejo de presupuestos y control de calidad. 

2.- Arquitectura de los Sistemas de Información.- Incluye selección de hardware y equipo 

de telecomunicaciones, instalaciones, operación, diseño de software, desarrollo e 

implementación. 

3.- Integridad de procesos y sistemas.- Incluye auditorias de seguridad y control. 

4.- Liderazgo de cambio.- Incluye diseño de la organización, políticas, procedimientos, y 

medibles de desempeño. 

5.- Entrenamiento y documentación.- Incluye el diseño y el desarrollo del entrenamiento 

para el equipo de trabajo, los usuarios y la gerencia (León, 2008). 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Metodología “Fast Track” Plan. (León, 2008) 

 

3.3 ASAP  

 

En 1996 la compañía de Software SAP presenta su metodología de implementación: 

Accelerated SAP (SAP Acelerado, ASAP) con el objetivo de agilizar los proyectos de 

implantación de su producto. ASAP estaba orientado a los nuevos clientes para que estos 

utilizaran el conocimiento y la experiencia de SAP obtenida de miles de implementaciones 

alrededor del mundo. Esta metodología es específicamente orientada para pequeñas y 

medianas empresas que se encuentran en proceso de adoptar SAP (Lau, 2005).  

Cada fase está compuesta por un grupo de paquetes de trabajo. Estos paquetes de trabajo a 

su vez están compuestos de actividades, y cada actividad está compuesta por un grupo de 

tareas. Las fases de la metodología ASAP, también conocido como ASAP Roadmap, son: 

1) Preparación del proyecto: Definir una planeación y preparación inicial para el proyecto 

SAP. Los pasos realizados en esta fase ayudaran a identificar y planear las áreas de 

principal interés a considerar, así como objetivos, alcance, planeación y definición del 

equipo de trabajo. En esta fase se integra el equipo de trabajo y se establecen todos los 

estándares gerenciales como lo son la frecuencia de las reuniones, los informes 

semanales, informes mensuales, la documentación del proyecto, etc. También se 

identifica un plan de comunicación que define de forma clara los métodos y procesos 

globales de comunicación para compartir toda la información del proyecto. 

2) Plano empresarial (Blueprint): Es entender los objetivos de la organización y 

determinar los procesos requeridos para apoyar dichos objetivos. En general el objetivo 

de esta fase es la creación de un plan empresarial, el cual es un documento a detalle de 

los resultados obtenidos durante las jutas y reuniones en las que se revisaron los 

requerimientos. Este documento permitirá al grupo de trabajo definir el alcance y sólo 

enfocarse en los proceso de SAP requeridos por la organización. El plano empresarial 

consistirá de una vista grafica de la estructura de la organización así como una versión 

preliminar de los procesos de negocio tanto en formato grafica como escrita. 

3) Realización: Es implementar los procesos requeridos en la fase anterior. Los objetivos 

de esta fase son implementaciones finales en el sistema, pruebas generales y la 

liberación del sistema en ambiente de producción (operación). 

4) Preparación final: Consiste en completar las pruebas finales, realizar el entrenamiento a 

usuarios finales, administración del sistema y actividades de migración para finalizar. 

La fase de preparación final también sirve para resolver todas las dudas. Las pruebas 

finales del sistema consisten en: 



 

 Prueba de los procedimientos y programas de conversión. 

 Pruebas de volumen y carga. 

 Pruebas de aceptación final. 

El paso final de esta fase es aprobar el sistema y verificar que la organización está 

lista para ir al ambiente de producción e iniciar a trabajar con el sistema de manera 

oficial. 

5) Entrada en producción y soporte: El objetivo de esta fase es migrar del ambiente de 

pruebas a producción. Un grupo dentro de la organización debe de ser preparado para 

atender problemas de los usuarios finales y brindar soporte a las diferentes áreas 

involucradas en la migración. Esta fase es utilizada también para monitorear 

transacciones y mejorar el desempeño del sistema. Al finalizar esta etapa el proyecto de 

implementación será completamente cerrado (Lau, 2005). 

 

 

 

Figura 4: Metodología ASAP. (Lau, 2005) 

 

3.4 AIM (Applications Implementation Methodology) 

 

Usada por Oracle, esta metodología es similar a las metodologías tradicionales de 

administración de proyectos de software. AIM es una metodología basada en seis fases: 

1) Fase de Definición: Durante esta fase se planea el proyecto, se determina los objetivos 

de la organización y se verifica la viabilidad del proyecto en el tiempo, recursos y 

presupuestos acordados. 

2) Fase de Análisis Operacional: En esta fase el equipo de implementación necesita 

comprender la operación de la organización, analizarla a detalle y determinar los 

requerimientos de la organización y las limitantes del sistema con el fin de identificar 

las diferencias entre estos. 

3) Fase del Diseño de la Solución: Utilizado para crear diseños de soluciones que cubran 

futuros requerimientos y procesos basándose en los resultados de la fase de Análisis 

Operacional. 

4) Fase de Construcción: Una vez aceptado el diseño, el sistema de software diseñado y 

probado es validado en esta fase. Aquí suelen realizare los cambios requeridos en la 

fase de análisis que no están contemplados en el paquete de software original. 

5) Fase de Transición: Una vez que el sistema esta esté completamente configurado el 

resultado final es implementa dentro de la organización y los usuarios finales son 



 

movidos hacia este nuevo esquema. 

6) Fase de Producción: Esta fase se lleva a cabo cuando la organización comienza a 

utilizar el ERP en el ambiente de producción (Rashmi, 2006).  

 

 

 

 

Figura 5: Metodología Oracle AIM. (Rashmi, 2006) 

 

A últimas fechas Oracle ofrece su nuevo enfoque de implementación “unificado”, conocido 

como: Oracle Unified Method (Método Oracle Unificado) 

 

3.5 Microsoft Dynamics Sure Step 

 

Desde su creación en 2007, los métodos de trabajo existentes, se han ido modificando y 

otros nuevos se han agregado, generando una metodología que guie durante el proceso de 

entrega de una solución. Sure Step, no sólo cubre la entrega, sino la planeación de la 

solución así como el proceso de venta (Shankar, Bellefroid, 2011). Se basa en seis fases: 

1) Diagnostico: Conocida como fase de pre-implementación con el fin de auxiliar al 

cliente en determinar el tipo de solución que proveerá Microsoft Dynamics. 

2) Análisis: Esta es la primera fase de la implementación. Aquí se incluye la 

asignación del líder del proyecto, el plan del proyecto, los requerimientos 

funcionales, análisis de requerimientos y la junta de arranque del proyecto. 

3) Diseño: Define cómo serán solucionados los requerimientos del negocio. Esta fase 

incluye la configuración del sistema así como las modificaciones requeridas para 

ajustar la solución a los requerimientos del cliente descubiertos en la fase de 

análisis. 

4) Desarrollo: Involucra las modificaciones de programación requeridas para 

solucionar los requerimientos del usuario. 

5) Implementación: En esta fase inicia la transición hacia la solución de Microsoft 



 

Dynamics. Esta fase incluye actividades como entrenamiento, modificaciones, 

pruebas piloto y la migración. 

6) Operación: Esta fase consiste en la transición del proyecto por parte del grupo de 

implementación al grupo de soporte. Una vez que la implementación es terminada, 

el cliente asigna las actividades diarias de soporte a un grupo (Donnelly, 2011). 

 

 

 
Figura 6: Metodología Sure Step. (Microsoft, 2012) 

 

3.6 OpenERP 

Debido a su modularidad, la colaboración de desarrolladores en OpenERP ha sido 

ampliamente integrada, permitiendo a cualquier compañía elegir entre la amplia lista de 

funciones disponibles.  

Los elementos de la siguiente metodología se describen a través de diferentes fases: 

1) Análisis de requerimientos y planeación: En esta etapa se define el equipo de 

trabajo, se definen los costos y beneficios del proyecto y se preparan las siguientes 

fases de la implementación. En esta fase se responden preguntas como: ¿qué se va a 

configurar?, ¿se adaptara el software o se cambiara el método de trabajo? 

2) Despliegue: En esta fase se busca tener la base de datos y el sistema OpenERP listos 

para el ambiente de producción. Para esto se deberá de instalar OpenERP en el 

servidor así como crear y configurar las bases de datos. 



 

3) Entrenamiento: En esta fase se llevan a cabo dos tipos de entrenamiento..El 

entrenamiento técnico va orientado a los administradores del sistema con el fin de 

que estos sea capaces en un futuro de desarrollar, modificar y adaptar los módulos 

de OpenERP dentro de la organización. El entrenamiento de los usuarios está 

orientado a que estos utilicen el sistema en ambiente de producción lo más rápido 

posible. 

4) Soporte y mantenimiento: El objetivo de esta fase es asegurar que los usuarios 

obtengan la máxima productividad en el uso del sistema respondiendo a sus 

preguntas. El mantenimiento busca que el sistema continúe las funciones requeridas 

y que este siempre disponible (OpenERP, s.f.) 

 

 

 

 

(OpenERP, s.f.) 

 

 

Figura 7: Metodología OpenERP. (OpenERP, s.f) 

 

 

3.7 OpenBravo Implementation Framework 

 

La metodología de implementación de OpenBravo (s.f) se basa en 5 etapas: 

 

1) Preparación: Se define el equipo de trabajo, así como el detalle de la planificación, se 

realiza la junta inicial (Kick-Off), 

2) Definición: Las actividades de esta fase son: la extracción detallada de requerimientos, 

se realiza el diseño funcional así como la estrategia de migración y la definición y 

diseño de interfaces. 

3) Prototipo Iterativo: En esta fase se realiza la parametrización y configuración del 

sistema, los diseños técnicos de interfaces y desarrollos, así como las pruebas unitarias. 

4) Preparación final: Se llevan a cabo las pruebas integradas, la migración de datos así 

como el entrenamiento a los usuarios finales. 

5) Arranque y soporte: En esta fase se pone en marcha el sistema en ambiente de 

producción, se realizan los ajustes finales así como soporte y correcciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Metodología OpenBravo. (OpenBravo, s.f) 

 



 

4. Metodología  

La presente investigación fue de carácter eminentemente descriptivo, con apoyo en la 

revisión documental pertinente y disponible entre septiembre y febrero del 2013. 

 

Fueron analizadas siete metodologías de implementación: TotalSolution, FastTrack, ASAP, 

AIM, SureStep, OpenERP y OpenBravo. Cada una de estas metodologías fueron analizadas 

de acuerdo a la propuesta de metodología unificada de Al-Mashari, Zairi y Al-Mudimigh 

(2001).  La cual propone los siguientes elementos: 

 

1. Administración del proyecto, el cual incluye la planeación y programación del 

proyecto, monitoreo y retroalimentación y administración del riesgo 

2. Administración del cambio, ya que falta de enfoque sobre este tipo de cuestiones: 

actividades, procesos, metodologías asociadas a la comprensión de este proceso, por 

parte de los empleados, han llevado al fracaso a este tipo de proyectos. 

3. Entrenamiento, la complejidad de estas aplicaciones demandan un riguroso 

entrenamiento, que de no llevarse a cabo puede llevar a drásticas consecuencias y es 

considerada una de las razones principales del fracaso de implementaciones de ERP. 

4. Nivel de implementación: 

a. Estratégico, evaluación de sistemas heredados actuales 

i. Visión y objetivo del proyecto 

ii. Estrategia de implementación 

iii. Compromiso/soporte de la alta administración  

iv. Análisis del negocio 

v. Benchmarking 

b. Táctico 

i. Consulta a clientes 

ii. Contratar consultores 

iii. Reingeniería de procesos del negocio 

iv. Selección del software de ERP 

v. Enfoque de implementación 
c. Operativo 

i. Modelado de procesos del negocio 
ii. Configuración del sistema 
iii. Preparación final 
iv. Salida a producción 

 

4. Resultados 

A continuación se muestra un cuadro comparativo con los resultados obtenidos de esta 

investigación: 

 



 

 Total 

Solution 

FastTrack ASAP AIM SureStep OpenERP OpenBravo 

Administración 

de proyecto 

� � � � � � � 

Administración 

del cambio 

� � �     

Entrenamiento  � � � � � � 

Nivel de 

implementación-

Estratégico 

� � � � BC BC BC 

Nivel de 

implementación-

Táctico 

 �      

Nivel de 

implementación-

Operativo 

 � � � � � � 

 

BC=Únicamente menciona Business Case 

Tabla 1. Comparación de metodologías de acuerdo a elementos de modelo unificado.  

Elaboración propia (2013).



 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Al comparar las diversas metodologías ya mencionadas con la metodología unificada, 

propuesta por  Al-Mashari, Zairi y Al-Mudimigh (2001), se encontró lo siguiente: 

Primeramente hay que establecer los diferentes orígenes de las metodologías aquí 

analizadas: las primeras dos provienen de firmas consultoras, otras tres pertenecen a las 

principales empresas desarrolladoras de software de ERP y las últimas dos tienen su origen 

en la comunidad de software libre. 

Las metodologías Total Solutions y Fast Track, usadas por casas consultoras, al no 

respaldar ningún software en particular, son mas generales en sus recomendaciones e 

incluyen consideraciones mas orientadas a la administración del proyecto y de la 

administración del cambio. Aunque hay que mencionar que Fast Track de Deloitte ofrece 

en su sitio web, versiones de su metodología enfocadas tanto a  los productos de SAP como 

de Oracle. 

Respecto a las metodologías de SAP, Oracle y Microsoft, obviamente buscan primero hacer 

su labor de venta, dejando un poco de lado la administración del proyecto, así como la 

administración del riesgo al hacer el cambio, asumiendo que sus consultores y clientes se 

harán cargo de la misma; ASAP inclusive menciona de manera explícita que asume que las 

condiciones para el cambio están dadas. Posteriormente hacen las recomendaciones 

pertinentes a la implementación, muy orientadas al análisis de los procesos que afectados 

por el nuevo software, así como al entrenamiento de los usuarios finales. 

Las metodologías propuestas por las comunidades de software libre, OpenBravo y Open 

ERP, realmente su documentación es muy escueta, se mencionan únicamente los aspectos 

generales de análisis de los requerimientos del negocio, implementación y arranque del 

proyecto. Se explican los beneficios obtenidos de estas aplicaciones al ser parte de la 

comunidad de software libre. Se dejan de lado las consideraciones de administración tanto 

del proyecto como del cambio, de igual forma parece que se asumiera la parte de 

implementación estratégica, considerándose únicamente el hacer un análisis del negocio 

(Business case) y el entrenamiento a los usuarios. 

Si se comparan las características ya enumeradas de cada una de las metodologías, con el 

modelo unificado que sirve como referencia, se observa que se cumplen con los aspectos 

de: administración del proyecto, administración del cambio, entrenamiento y algunos de los 

aspectos de implementación, principalmente el estratégico y operativo. Aunque hay que 

mencionar que algunos aspectos, como el de Benchmarking, no es mencionado en ninguna 

de las metodologías estudiadas. Mientras que el nivel de implementación táctico, queda 

prácticamente sin ser considerado, ya que ninguna de las metodologías hace referencia a 

consultar a proveedores o clientes. Algunas de las propuestas, principalmente las que no 

están relacionadas con un software en particular, pudieran llegar a considerar la posibilidad 

de evaluar diferentes productos de software, pero el resto, asume que la selección del 

producto ya se hizo.  

En cuanto a las posibles recomendaciones, está la posibilidad de complementar las 

metodologías analizadas con los aspectos ya mencionados y evaluar los resultados 

obtenidos de su aplicación. También se observa la tendencia de que las firmas consultoras 



 

son las que ofrecen metodologías más completas y objetivas, por no estar ligadas 

directamente a una casa desarrolladora de estas aplicaciones. Los posibles clientes se 

pueden beneficiar de esta imparcialidad  
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